


# Planning





# Program Planning Main window

Control Panel



Electronic schedule

visual chart

"Paper" work  
results

## Job level

Date and  
time of  
commence  
ment of  
work

Date and time of completion



Учет рабочего времени 1.0. Сборка 819 | Пользователь: Валерьев Александр Федорович | Подразделение: Дирекция | Должность: Директор



# Program Planning Chat Window

Чат. 8.1.7. Разработать таблицу идентификации транспортных средств :

Полный список пользователей

1. Баранов А. В. ☐

2. Валерьев А. Ф. ☐

3. Васильева М. Г. ☐

4. Воробьев В. И. ☐

5. Демидов Г. К. ☒

6. Зайцев Д. В. ☐

7. Иванов И. Н. ☐

8. Инна С. А. ☐

9. Кротович И. В. ☐

10. Куцеголов А. В. ☐

Избранный список пользователей

Всего: 27 | Выделено: 1

Окно чата

1. <10.01.2019 14:37:56> Валерьев А. Ф. -> Демидов Г. К. :  
Вам утверждена новая работа.  
Комментарий: "Необходимо разрабатывать таблицу категорий транспортных средств например, N1 - для перевозки грузов с полной массой до 3,5 т"

2. <12.01.2019 20:28:22> Демидов Г. К. -> Валерьев А. Ф. :  
[http://www.autoscience.ru/Materialu/Vvedenie\\_v\\_spec/Klassifikaciya\\_TC.pdf](http://www.autoscience.ru/Materialu/Vvedenie_v_spec/Klassifikaciya_TC.pdf)

3. <12.01.2019 20:28:38> Демидов Г. К. -> Валерьев А. Ф. :  
[Категории ТС.docx \(размер: 15,73 Кб\)](#)

4. <12.01.2019 20:28:49> Демидов Г. К. -> Валерьев А. Ф. :  
Изменение процента готовности работы на значение 100 %

Демидов Г. К.;

Окно сообщений

Окно передачи файлов


Address Correspondence

Copies of work files

Work History

# Program Planning

## Main window (Electronic chart).



# Program Planning

## The main window (visual graph)

Календарь –  
месяц, год

Calendar - month,  
year, week, date

Sick leave

Business trip

Vacation


Completed work

Unfulfilled work

Work in  
progress

This day

Future work





# Program Planning

## The main window (visual graph)


Graphic reflection of the trend in the percentage of real work

Graphic reflection of the planned percentage of work

The numerical value of the planned percentage of work

Graphic reflection of the real percentage of work

The numerical value of the real percentage of work



# Enlarged window "Paper" work results.

[illegible]


## Number of developed A2 format drawings for the Project

## The number of developed drawings in A2 format, for Graphics

The number of developed drawings of the A2 format, for a particular Work

# Program Planning Control Panel


Job Status Filter



Search for work by  
its name

Filter by head name

Filter by the  
name of the  
Contractor



Current work


Active work

# Program Planning Planning window


Executor

1.1.15	Работа Щепоткин
5.9.	Сергеев А. П.
12.1.3	Анализ полученных материалов
12.1.1	Проработать источники Интернет
12.1.2	Проработка литературных источников

Planned labor input




# Program Planning Statistics window (Artist tab)






# Program Planning

## User statistics example




# Program Planning

## Statistics example Graphics



# Statistics. Summary table



# General summary of work












Number of works

The planned complexity of work

The total complexity of work

Actual labor input

Таблица - Общая сводка по работам

						
						
	136	29	9	93	5	
	3617	1011	410	1850	346	
	2604,8	136,3	567,8	1854,1	46,6	
	571,6	52,9	59,8	448,3	10,4	

# Histogram of user complexity

Labor input scale


Planned labor input

Total labor input

Actual labor input

Nominal planned labor input

Nominal planned labor input  
taking into account  
permissible processing






# Program Planning KPI User Statistics Example

Summary  
Efficiency Ratio

0,22

Сводные показатели для пользователя за период времени

Пользователь

 Сидорова Татьяна Сергеевна  
Ведущий инженер-конструктор  
Отдел конструкторский систем управления  
от 02.06.2018 до 03.06.2018

Наименование показателя	Индикатор 1	Индикатор 2	Индикатор 3	Индикатор 4	Индикатор 5
Количество работ, шт	18	8	0	10	0
Количество работ в день среднее, шт	12,00	2,00	0,00	10,00	0,00
Количество плановых работ, шт	0	0	0	0	0
Количество внеплановых работ, шт	18	8	0	10	0
Количество срочных работ, шт	13	6	0	7	0
Длительность плановых работ, дд:чч:мм	03:19:30	03:19:30	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Количество работ в день максимальное, шт	12	2	0	10	0
Количество работ со сроком часы, шт	13	6	0	7	0
Длительность работы вне компьютера, чч:мм:сс	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Соотношение длительности работы на компьютере к длительности работы вне	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая трудоемкость, чч:мм:сс	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Фактическая трудоемкость, чч:мм:сс	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Соотношение общей и фактической трудоемкостей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановая трудоемкость, чч:мм:сс	17:06:53	17:06:53	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Соотношение общей к плановой трудоемкости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя интенсивность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Максимальная интенсивность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа по категории обычная, шт	17	8	0	9	0
Работа по категории разовая, шт	1	0	0	1	0
Работа по категории постоянная, шт	0	0	0	0	0

04:00:58 00:04:37 00:29:14 00:15:44 91 103 4 40,00 0,12

# Program Personnel The main window.

Планирование. Кадры v 1.17 | База данных: Planirovanie

Должности Структурные подразделения Календарь Временные константы Отображаемые параметры

Кадры

Фото	Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Уровень доступа	Пароль	Должность
	Хомченко	Алла	Сергеевна	Ж	0	*****	Инженер-технолог I категории
	Селиванов	Виталий	Николаевич	М	0	*****	Инженер-конструктор I категории
	Воротников	Александр	Петрович	М	0	*****	Инженер-конструктор II категории
	Жвакина	Оксана	Семеновна	Ж	0	*****	Инженер-конструктор III категории
	Соколова	Юлия	Сергеевна				Инженер-технолог I категории
	Лисицын	Виктор	Егорович				Инженер-конструктор I категории
	Багичева	Олеся	Викторовна				Инженер-конструктор II категории
	Казанцева	Анна	Васильевна				Инженер-конструктор III категории
	Сергушкин	Василий					Инженер-конструктор I категории
	Шустова	Татьяна					Инженер-конструктор II категории
	Глуценко	Дмитрий					Инженер-конструктор III категории
	Кулешов	Евгений	Сергеевич	М	0	*****	Инженер-конструктор I категории
	Перов						Инженер-конструктор II категории

142 91 50

Учет времени отгулов, отпусков, командировок, больничных, переработок. Табличная форма

Графическое представление отгулов, отпусков, командировок, больничных, переработок | Временной

Май 2018

с Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 дней 0 дней 0 дней 0 дней +1 0 часов 88 дней 0 дней 0 дней 0 дней 0 дней +1 0 часов 16 дней

Position

middle name

Name

Surname

Date of birth, age, date of employment, length of service and other fields

Visual field of dates and employee status

# Program Personnel Company structure.

